

ColombiaHumanitaria



INFORME DE AVANCE – OPERADOR -

Contrato No.000007
NORTE DE SANTANDER /CUCUTA
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA PAZ Y FUTURO
Informe no.

1. Introducción

Breve introducción sobre el proceso que el operador ha venido llevando a cabo

La Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, se ha destacado a lo largo de sus 18 años de existencia, en la promoción de las comunidades menos favorecidas en nuestro departamento y en este caso que se nos ha encomendado la tarea de llegar con ayuda humanitaria (mercados, kits de Aseo y subsidios de arriendo) a las familias que fueron golpeadas por la tragedia de la ola invernal (fenómeno de la niña 2010-2011) para lo cual hemos desplegado toda nuestra capacidad administrativa y operativa para llegar hasta las zonas más alejadas y oprimidas del departamento, a las cuales en esta ocasión les tocó soportar un dolor más, aparte de los años de violencia que han dejado sobre sus pueblos. Es aquí, donde cobra importancia esta grandiosa labor que no borra lo sucedido, pero sí hace que su pena sea más llevadera y tienen un aliciente al saber que al despertar encontraran algo con que alimentar a sus familias y la tranquilidad de tener con que pagar temporalmente un techo para ellas.

A la fecha hemos cumplido con la entrega de la ayuda humanitaria en TREINTA Y CUATRO (34) Municipios. Además, pudimos lograr el incremento en los elementos que contiene cada Kit ya que contamos con proveedores que nos dan un excelente precio.

2. Informe Financiero

Diligencie las siguientes columnas frente al avance financiero a la fecha

DESCRIPCION	No. Total de Familias a Beneficiar	No. Total de Familias Atendidas	Presupuesto	Giro Recibido	Valor Ejecutado	Valor Legalizado
1. ASISTENCIA HUMANITARIA	12306	10.679	4.076.680.000	4.076.680.000	3.530.440.000	0
1.1 Mercados	12306	10.679	3.484.470.000	3.484.470.000	3.018.090.000	0
1.2 Aseo	12306	10.679	592.210.000	592.210.000	512.350.000	0
2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL	3373	2.428	2.361.100.000	2.361.100.000	1.699.600.000	0
2.1 Albergues temporales	0	0	0	0	0	0
2.2 Apoyo para arriendo temporal	3373	2.428	2.361.100.000	2.361.100.000	1.699.600.000	0
2.3 Materiales de Construcción	0	0	0	0	0	0
5. Gastos Operativos	0	0	0	0	322.157.413	0
Valor Total	15679	13.107	\$6.437.780.000	\$6.437.780.000	\$5.552.197.413	\$



3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos

a. Actividades

(Describe brevemente las actividades que ha realizado para durante el proceso de Entregas de mercados, aseo y arriendos)

La corporación Paz y Futuro ha realizado un proceso complejo en las Entregas del programa de Asistencia Colombia Humanitaria en el kit de Mercados y Aseo, en el cual se ha implementado el siguiente método, Recibir el listado de beneficiarios de la Ayuda Humanitaria, seleccionar el lugar donde se va a realizar la entrega de las ayudas, se dispone de una persona ubicada en la entrada del sitio habilitado para realizar la entrega en cada uno de los municipio del Norte de Santander, cuya función es la de verificar con los listados de números de cédulas de las personas beneficiarias, para dar certeza de su identidad y orientarlo en el número de mesa correspondiente, las cuales están instaladas dentro del recinto, cada mesa es manejada por personal de nuestra Corporación, donde se verifican el número del Documento de identificación y nombre de la persona beneficiaria del programa con el listado entregado por el Municipio, si es beneficiaria se procede con la entrega del Kit, por el personal dispuesto para la entrega.

b. Logros o Avances

(Describe brevemente los logros alcanzados frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

Se logro satisfactoriamente la entrega del 100% del total de los listados de los Municipios programados a pesar de los problemas de distancia ya que la mayoría de damnificados se encuentran en promedio a más de 4 horas del casco urbano por caminos de herradura y a esto hay que sumarle los problemas de orden público en algunas zonas donde se realizan las entregas.

c. Dificultades

(Describe brevemente las dificultades que ha tenido frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

La principal dificultad en el Proceso de entrega del Kit de mercados y aseo, fue la demora inicial en las entregas de los listados por parte de los responsables iniciales (clopad) de suministrar dicha información, al mandante, además, el inconveniente del censo que por estos días realizo el DANE de los damnificados lo cual creo mucha confusión entre las personas las cuales creían que por el solo hecho de haber sido censados les daba derecho a recibir esta ayuda, cosa que no es del todo cierta ya que los listados con los que trabajamos son los que inicialmente fueron reportados

Otra dificultad que cabe resaltar son los errores de digitación, tal vez sean por la premura en la recopilación de la información, lo cual causa molestias en los beneficiarios al momento de verificar los datos con las autoridades municipales.

ColombiaHumanitaria



d. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias	No. De familias (REDISTRIBUCION DE CUPOS)
1	GRAMALOTE	1.198	
2	VILLA DEL ROSARIO	300	181
3	LOS PATIOS	430	306
4	LOURDES	22	261
5	PAMPLONA	49	
6	PAMPLONITA	1	
7	HERRAN	105	
8	CUCUTILLA	37	
9	EL ZULIA	201	92
10	SAN CAYETANO	46	200
11	SANTIAGO	3	
12	BUCARASICA	92	
13	SAN CALIXTO	341	
14	EL CARMEN	1037	
15	DURANIA	26	
16	MUTISCUA	128	
17	SILOS	1	
18	CACOTA	75	
19	ABREGO	154	
20	TEORAMA	266	
21	CHINACOTA	39	
22	ARBOLEDAS	176	
23	SALAZAR	76	
24	SARDINATA	230	
25	BOCHALEMA	123	
26	PUERTO SANTANDER	1.268	132
27	LA PLAYA	18	552
28	HACRI	300	
29	LA ESPERANZA	19	
30	CONVENCION	151	
31	CACHIRA	373	
32	RAGONVALIA	84	
33	TIBU	1507	
34	EL TARRA	79	

ColombiaHumanitaria



e. Descripción entregas

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

RESUMEN POR ENTREGA – Cantidades -					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA		Fecha Entrega: (17-06-2011)	
		No. _____		No. De Municipios Atendidos	
		34			
		NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	No. MERCADOS ENTREGADOS	No. KIT DE ASEO ENTREGADOS	ARRIENDOS ENTREGADOS
Tipo A De 0 a 3 integrantes	4602	4.027	4.027	4.027	
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	5411	4.785	4.785	4.785	
Tipo C Mas de 6 Integrantes	2293	1.867	1.867	1.867	
No. Familias que requieren arriendo	3373	2.428			2.428
Total Ayuda Entregada			10.679	10.679	2.428

RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -					
Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
Tipo A De 0 a 3 integrantes	4602	4.027			1.127.560.000
Tipo B De 3 a 6 Integrantes	5411	4.785			1.674.750.000
Tipo C Mas de 6 Integrantes	2293	1.867			728.130.000
No. Familias que requieren arriendo	3373		2.428		1.699.600.000
Total Recursos Ejecutados					5.230.040.000

Colombia Humanitaria



(Anexo No. 1 Formato de Seguimiento a Entrega de Ayudas)

4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal, y para Reparación.

a. Actividades

No aplica

b. Logros

No aplica

c. Dificultades

No aplica

d. Municipios Atendidos

	Municipio	No. De Familias
1.		
2.		

ColombiaHumanitaria



3.		
4.		
5.		

e. Descripción entregas

CUADRO RESUMEN POR ENTREGA

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de las entregas realizadas a la fecha

TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA		No. _____	Fecha Entrega: (DD/MM/AAAA)
		NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	NUMERO DE FAMILIAS CON ALBERGUES	No. De Municipios Atendidos	No. ARRIENDOS ENTREGADOS
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Ayuda Entregada					
RESUMEN POR ENTREGA – Recursos -					
<i>Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada</i>					
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
No. Familias que requieren Albergues					
No. Familias que requieren arriendo					
No. Familias que requieren Reparación					
Total Recursos Ejecutados					

(Anexo No. 2 Formato de Seguimiento a Entrega de Ayudas)

ColombiaHumanitaria



5. Conclusiones y Recomendaciones

FIRMA RESPONSABLE

Datos de Contacto del Operador

Dirección: CALLE 13ª No. 2e-66 BARRIO CAOBOS	Teléfono: 037-5716761
Ciudad : CUCUTA	EMAIL: pazyfuturo1@hotmail.com
PAGINA WEB	